

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE E DEL PROGETTO

Ragione Sociale Cliente	WinIt
Identificativo del progetto	Attività
Intervistatore	Dr. Jonny Fox
Intervistato	Dr. Massimo Dasara
Riferimento dell'Analisi Tecnica	WI_Actività
Revisione dell'Analisi Tecnica	001
Data prima raccolta requisiti	11/10/2012
Data raccolta ultime specifiche	18/10/2012
Allegati	-

IDENTIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL DOCUMENTO

Quanto riportato nel presente documento deve essere interpretato come una:	
☐	Valutazione Orientativa: le indicazioni fornite relativamente alle soluzioni proposte, ai tempi di sviluppo e ai piani delle consegne rappresentano una stima indicativa e potrebbero subire delle modifiche sostanziali nella fase di analisi di dettaglio. La valutazione fornita non è pertanto da ritenersi vincolante nei confronti del cliente.
☒	Relazione di Fattibilità: le indicazioni fornite relativamente alle soluzioni proposte, ai tempi di sviluppo e ai piani delle consegne sono state oggetto di un'approfondita analisi di dettaglio e sono da ritenersi vincolanti nei confronti del cliente una volta sottoscritta la relativa documentazione contrattuale.

REVISIONI DEL DOCUMENTO

N° Rev.	Data della revisione	Note sul tipo di revisione (es: adeguamento requisiti, aggiornam., ...)	Redatto da	Approvato da	Evidenza della comunicazione a cliente
000	11/10/2012	Valutazione orientativa	Dr. Jonny Fox		Colloquio presso la sede di Factory Mind
001	17/10/2012	Relazione di fattibilità	Dr. Jonny Fox		Comunicazione tramite email/telefonica
002	18/10/2012	Relazione di fattibilità	Dr. Jonny Fox		Colloquio presso la sede di Factory Mind

RICHIESTE DEL CLIENTE E SOLUZIONE PROPOSTA

Aggiunta di nuove funzionalità alla soluzione web in fase di realizzazione che permette per la gestione delle presenze in logica client-server.

1 Req. Gestione attività

- **Rev001** Le registrazioni di attività vengono considerate come normali registrazioni non accoppiate con il campo **Registrazione_Tipo_Reg** valorizzato ad **Att** (l'implementazione della valorizzazione di questa tipologia di campo è esclusa da questo documento di analisi)
 - **Rev001** Il sistema deve associare le varie registrazioni di attività (in fase di import e di elaborazione) valorizzando il campo **RiferimentoRRN_Att_Reg** (tabella **Reg**) con il valore del campo **Reg_Id** della relativa registrazione iniziale, nel caso in cui per un singolo collaboratore l'attività cada all'interno dell'intervallo di inizio/fine di una registrazione associata
 - **Rev001** La funzionalità realizzata per la gestione dell'associazione delle attività deve essere modulare ed indipendente rispetto alla fase di elaborazione delle registrazioni, consentendone all'occorrenza una fruizione puntuale all'interno del codice
 - **Rev002** L'utente deve poter cancellare manualmente una o più registrazioni di associazione dal calendario visualizzato nel modulo **RegModule.ascx** (le attività devono essere presentate con un colore diverso rispetto alle altre tipologie di registrazione visualizzate)
 - **Rev002** Il sistema deve provvedere a gestire l'esclusione delle registrazioni di attività nella fase di associazione delle registrazioni, previo rimozione delle associazioni pregresse tra registrazioni ed attività

2 Req. Elaborazione registrazioni con data di blocco

- **Rev001** Il sistema deve prevedere un filtro temporale delle registrazioni da elaborare nel caso in cui il valore **Data_Blocco_Reg** sia valorizzato nei parametri (l'implementazione della gestione di questa tipologia di campo è esclusa da questo documento di analisi). Il sistema utilizzerà tale valore per filtrare il campo **Registrazione_Data_Ora_Fis_Reg** appartenente alle registrazioni che verranno coinvolte nel processo di elaborazione (già presente nel sistema e quindi escluso da questo documento di analisi)

3 Req. Gestione operazioni CRUD per la griglia delle registrazioni

- **Rev001** Il sistema deve consentire all'utente la possibilità di inserimento, cancellazione e modifica delle registrazioni dalla griglia di presentazione delle registrazioni nel modulo **RegModule.ascx** (i campi di registrazione interessati da tale funzionalità dovranno essere concordati, individuandoli tra quelli presenti attualmente nella vista logica **Reg_V**)

4 Req. Realizzazione manuale installazione e update

- **Rev002** Provvedere alla realizzazione di una manuale tecnico di installazione e update del software/db

TEMPI DI SVILUPPO DELLE FUNZIONI SOFTWARE

La realizzazione delle funzioni software richiede 10,5 gg/uomo di lavoro suddivisi come segue:

Id. Req.	Descrizione	gg/u
1	Gestione attività	5
2	Elaborazione registrazioni con data di blocco	0,5
3	Gestione operazioni CRUD per la griglia delle registrazioni	4
4	Realizzazione manuale installazione e update	1
	TOTALE GG/UOMO	10,5

Si consideri che le tempistiche relative alle operazioni di conduzione del progetto, debug e test sono comprese nelle singole stime.

ESCLUSIONI

Si precisa che le attività di sviluppo, di collaudo e documentazione previste nella presente relazione sono le uniche stimate e programmate. In fase di conferma d'ordine il Cliente accetta pertanto integralmente le soluzioni ivi proposte approvando implicitamente che queste sono le uniche attività previste e valutate nella stima economica e nella pianificazione proposta. Qualsiasi ulteriore attività, anche se ritenuta di completamento, dovrà essere valutata e pianificata e sarà oggetto di ulteriore proposta d'ordine.

Si precisa che il progetto in esame:

- non comprende la gestione/manutenzione del servizio/macchina di hosting individuato in fase di approvazione della soluzione in oggetto
- è stato ottimizzato e viene garantito per una sua fruizione su dispositivi video che offra una risoluzione minima di 1024 x 768 pixel, utilizzando il browser Windows Internet Explorer 9 e/o il browser Google Chrome 10.

Il Cliente si deve impegnare a collaudare il progetto entro 5 giorni lavorativi dalla consegna trascorso tale periodo senza la ricezione di riscontro da parte del Cliente, il collaudo si considererà avvenuto con successo.

FIRME DI ACCETTAZIONE/CONVALIDA

Data: _____

Firma: _____